

復興への道程


●文化・体育施設関係

☆復旧済みの主な施設

施設名	被害内容
あしたば白石	施設・設備・備品破損、漏水
緑が丘テニスコート	地盤沈下、地滑り、側溝損壊
奥州街道ふれあいの館	屋根・棟瓦の破損など
鷹巣地区コミュニティーセンター	集会室天井照明破損など
中央公民館	ホール天井、エレベーター、各棟つなぎ目等損壊
越河公民館	壁面ひび割れ
斎川公民館	壁面亀裂多数、敷地内亀裂多数、LPG保管倒壊
白川公民館	壁落下・亀裂多数、敷地内亀裂、浄化槽破損
福岡公民館	壁亀裂多数
深谷公民館	水道管破裂漏水、地面亀裂、備品・展示品破損
小原公民館	水道管破裂漏水、地面亀裂、外壁落下、浄化槽破損
資料整理室	土器破損、壁面亀裂など
白石市図書館	外壁等施設破損
白石市情報センター	施設、設備、備品破損



▲復旧を終えた深谷小学校体育館



▲平成23年11月に工事を完了した白石市役所5階議場

Act.2
戻す
Recover

学校・保育施設は平成24年3月までに復旧を完了 白石城は9月末、碧水園茶室は12月末までの復旧を目指す

☆現在復旧作業中または一部使用不可の箇所がある施設

施設名	被害内容	現況・使用不能箇所など	復旧見込み
白石城	壁の崩落、ひび割れ、瓦の破損など	入館休止中（指定日に内部見学会を開催）	平成24年9月末復旧
碧水園	茶室、庭園、能楽堂の損壊	茶室のみ使用不可	平成24年12月末復旧
武家屋敷（旧小関家）	土壁の亀裂など	使用制限なし	平成24年12月末復旧
ホワイトキューブ	給排水配管損壊、スライディングウォール・パイプオルガン・屋根破損など	使用制限なし	平成25年3月末復旧
スパッシュランドしろいし	プール天井・バーデゾーン天井損壊、柱・壁のひび割れ	バーデゾーンのみ利用不可	平成24年9月末復旧
白石市スポーツセンター	基礎部分と土地間の隙間、跨線橋下駐車場亀裂、陥没	跨線橋下駐車場使用不可	平成24年9月末復旧
大鷹沢公民館	地盤陥没2カ所	使用制限なし	平成24年9月末復旧

●観光施設関係

☆復旧済みの施設

施設名	被害内容
小原遊歩道	歩道面の陥没
やまぶき亭（商家資料館）	室内の壁一部落下
弥治郎こけし村	浄化槽が隆起
白石スキー場	クワットリフト一部破損、駐車場の一部にひび割れ（65m）、センターハウス一部壁落下

☆現在復旧作業中または一部使用不可の箇所がある施設

施設名	被害内容	現況・使用不能箇所等	復旧見込み
壽丸屋敷	室内外の土壁落下20カ所程度（壽丸屋敷）、柱傾斜・梁亀裂（店蔵）	店蔵立ち入り禁止	平成24年12月末復旧

●公園関係

施設名	被害内容	復旧見込み
緑が丘第一公園	法面崩壊	平成24年7月末復旧
松ヶ丘第一公園	地割れ	復旧済み
白石川サッカー公園	地盤隆起・沈降	復旧済み
緑が丘第四公園ほか20カ所	法面崩壊など	復旧済み
検断屋敷	建物損壊	復旧済み



▲復旧を終えた白石川サッカー公園

幼稚園・小中学校・学校給食センターなどの学校施設関係の復旧予算は約9,600万円。ほとんどの小中学校が被災したが、平成24年3月までに復旧を終えた。また、保育園・児童館の復旧予算は約200万円。すべての保育園が被災したが、こちらも平成24年3月までに復旧を終えた。市役所庁舎関係の復旧予算は約3,500万円。議場の修繕などは復旧を終え、庁舎の亀裂補修は平成24年12月末までに終える予定である。

総合福祉センターなどの福祉施設関係の復旧予算は約250万円。駐車場亀裂などの復旧工事を平成24年3月までに終えた。消防団ポンプ小屋などの消防施設関係の復旧予算は約600万円。消防団ポンプ小屋が13カ所、防火貯水槽が5カ所被災したが、平成24年3月までに復旧を終えた。白石スキー場や弥治郎こけし村などの観光施設関係の復旧予算は約3,400万円。復旧済みの施設は4カ所で、壽丸屋敷は現在、復旧工事のため店蔵への立ち入りを禁止している。

公園関係の復旧予算は約1億6,300万円。復旧済みの公園は、白石川サッカー公園など4カ所。緑が丘第一公園は平成24年7月末に復旧を終える

●学校施設（小学校・中学校・幼稚園・学校給食センター）

【すべて復旧済み】

施設名	被害内容
第一小学校	音楽準備室壁破損、玄関付け根部亀裂、体育館ブレース破損
第二小学校	体育館西側駐車場舗装破損、灯油地下タンク隆起など
越河小学校	天井破損
斎川小学校	校舎周辺舗装・体育館外壁・ブレース破損
大平小学校	体育館南側外壁破損
大鷹沢小学校	校舎ガラスブロック・学校進入道路擁壁破損、駐車場亀裂、花壇沈下
白川小学校	東側非常階段沈下、南西テラス沈下、北側渡り廊下沈下
福岡小学校	水道管漏水
深谷小学校	体育館外壁・石積み擁壁破損
小原小学校	体育館東側軒天落下、体育館ステージ内壁破損
福岡小八宮分校	体育館外壁破損
白石中学校	灯油地下タンク周辺隆起、体育館外壁破損
東中学校	天井一部落下、校庭・法面の崩壊
南中学校	体育館天井破損
福岡中学校	校舎エキスパンション部破損、校舎壁亀裂
小原中学校	校舎玄関インターロッキングブロック舗装破損
第一幼稚園	外壁破損
第二幼稚園	園舎・園舎周辺の一部損壊、水道漏水
学校給食センター	調理室天井防火板一部欠損、受水槽亀裂

予定である。白石城やホワイトキューブ、図書館、碧水園、公民館などの文化・体育施設関係の復旧予算は約5億4,200万円。復旧済みの施設は16カ所。現在、復旧工事中または一部使用不可の箇所がある施設が7カ所ある。いずれの施設も平成24年度中の復旧を目指している。

特に、白石城の復旧工事は、10月6日（土）開催予定の「鬼小十郎まつり」前の完成を目指して進められている。

●保育園・児童館関係【すべて復旧済み】

施設名	被害内容
東保育園	壁・天井ひび割れ
西保育園	壁・天井ひび割れ
南保育園	北側入り口地盤沈下、保育室アクリル戸落下
北保育園	壁亀裂・ひび割れ、屋根雨漏り
越河保育園	壁亀裂・ひび割れ・隙間、石積みブロック亀裂
深谷保育園	北側門扉支柱沈下、堀崩壊
白川保育園	壁ひび割れ、水道管破損
大鷹沢保育園	壁ひび割れ・隙間
第二児童館	玄関ポーチ・犬走りひび割れ、漏水